



# MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ QUETZALTENANGO



## **TERCER INFORME CUATRIMESTRAL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020**

Salcajá enero de 2021



## Contenido

1. Presentación .....	2
2. Marco legal.....	3
3. La ejecución física de los programas y proyectos .....	4
4. Resultados .....	4
5. La ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso .	5
6. Los Resultados Económicos y Financieros del Segundo Período Cuatrimestral.....	7
7. Análisis y justificaciones de las principales variaciones .....	9
8. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas. ....	11
9. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales .....	22
10. Análisis de la información obtenida en las matrices.....	22



## 1. Presentación



**MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ**  
**Quetzaltenango, Guatemala, C. A.**  
1a. Calle 2-28, Zona 1. Salcajá - PBX: 7963-3939  
[WWW.SALCAJA.GOB.GT](http://WWW.SALCAJA.GOB.GT)

Of. No. _____
Ref. _____

Salcajá, enero de 2021

La corporación municipal 2020-2024 del municipio de Salcajá del departamento de Quetzaltenango, presenta el tercer informe cuatrimestral del trabajo realizado del 1 de septiembre al 31 de diciembre del año 2020, se ha trabajado constantemente y en equipo para alcanzar las metas propuestas en el plan operativo anual del año 2020, sin embargo, la crisis que atraviesa el país por el COVID-19 sigue afectando al municipio, en todos los ejes para mantener el desarrollo y bienestar de los habitantes del municipio especialmente en el tema económico.

El avance de los indicadores de desempeño de los productos e intervenciones se refleja en presente informe y en el reporte de la herramienta SIPLAN GL.

El alcalde y concejo municipal trabajan por el desarrollo del municipio orientados con la Política General de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo Katún, en los ejes:

1. Guatemala urbana y rural
2. Bienestar para la gente
3. Riqueza para todas y todos
4. Recursos naturales hoy y para el futuro

El documento contiene lo regulado por la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas y el Código Municipal.

Atentamente,

  
Lic. Rolando Miguel Ovalle Barrios  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango





## **2. Marco legal**

El trabajo de la gestión municipal para administrar los diferentes recursos asignados a la municipalidad para prestar los servicios públicos municipales a la población y la ejecución de los diferentes proyectos, tienen un marco legal que orienta dicho trabajo y se sustenta en las siguientes leyes.

### **a) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, sus Reformas y Reglamento**, principalmente en los artículos siguientes:

Art. 4. Rendición de Cuentas

Art. 17 Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

Estos artículos indican que los avances del Plan Operativo Anual deben reportarse en un Informe cuatrimestral, el cual se deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, describiendo las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses.

### **b) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012**

Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género.

Art. 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua.

### **c) Código Municipal**

Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto. Este artículo explica que el alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre el presupuesto de ingresos y egresos de su municipio y según la tecnología de la información, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas el registro de las transacciones presupuestarias, para su control fiscalización y asesoría.

Con base al fundamento legal, descrito en los párrafos anteriores, se procede a elaborar el Segundo Informe cuatrimestral de la ejecución del Plan Operativo Anual POA 2020 de la Municipalidad de Salcajá.




### 3. La ejecución física de los programas y proyectos

La ejecución de 12 intervenciones al finalizar el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 es:

Avance físico 67% versus avance financiero 63%

En la gráfica se evidencia que la municipalidad de Salcajá vela porque el avance físico supere al avance financiero, para garantizar la finalización de los proyectos, como el resguardo de las finanzas municipales.



### 4. Resultados

La planificación de la municipalidad de Salcajá está orientada por el Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno, siendo los Ejes de Planificación:

Guatemala Urbana y Rural

Bienestar para la Gente

Riqueza para todas y todos

Recursos naturales hoy y para el futuro



Con estas directrices y los objetivos definidos por el Alcalde Municipal y su Concejo se brindan empleos, se mejora la infraestructura educativa, se incrementa el turismo, se incrementa áreas para reforestación, con ello se mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de Salcajá.

## 5. La ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso

### INGRESOS PERCIBIDOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2020

Fuente de Financiamiento	Rubro de Ingreso	PROGRAMADO ANUAL	PERCIBIDO 1er. CUATRIM.	PERCIBIDO 2do. CUATRIM.	PERCIBIDO O 3ER CUATRIM.
21	IVA PAZ	Q17,000,000.	Q5,283,849.66	Q5,502,488.43	Q5,324,096.01
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	Q13,279,500.	Q4,548,292.88	Q4,513,333.61	Q4,513,928.80
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q1,700,000.	Q1,004,790.04	Q421,330.03	Q479,304.33
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	Q600,000.	Q271,068.26	Q141,980.69	Q107,829.71
	<b>Total Transferencias Gobierno Central</b>	<b>Q32,579,500.</b>	<b>Q11,108,000.84</b>	<b>Q10,579,132.76</b>	<b>Q10,425,158.85</b>
	<b>CODEDE IVA PAZ</b>			Q629,015.80	Q2,037,903.69
	CODEDE Colocaciones Internas				Q511,427.00
31	Ingresos Propios	Q14,120,500.	Q4,325,930.86	Q3,629,996.23	Q5,166,272.36
	<b>TOTAL</b>	<b>Q46,700,000.</b>	<b>Q15,433,931.70</b>	<b>Q14,838,144.79</b>	<b>Q18,140,761.90</b>

En el tercer cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2020, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q10,425,158.85 en transferencias de gobierno central el cual representa el 32% de la meta cuatrimestral establecida, dejándose de percibir en relación a la meta establecida para el cuatrimestre el monto de Q433,588.50, dejando de percibir 1.33%.



**INGRESOS PROPIOS:**

**COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL TERCER PERÍODO CUATRIMESTRAL Y ANUAL 2020**

Rubro de Ingreso	INGRESOS PROYECTADOS DURANTE EL AÑO 2020	INGRESOS PERCIBIDOS 1ER. CUATRIM 2020	INGRESOS PERCIBIDOS 2do. CUATRIM 2020	INGRESOS PERCIBIDOS 3er. CUATRIM 2020	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2020	% INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS AÑO 2020
INGRESOS PROPIOS	14,120,500.	Q4,325,930.86	Q3,629,996.23	Q5,166,272.36	Q13,122,199.45	92.93%

Se programó percibir en concepto de ingresos propios en el tercer cuatrimestre Q4,706,833.33; no obstante, se percibió Q5,166,272.36 superando la recaudación cuatrimestral en Q459,439.03 que equivale a 9.76% de la meta establecida para el cuatrimestre. Se puede observar una recuperación en la recaudación de los ingresos propios a partir del mes de octubre, esto gracias a la finalización del estado de calamidad en todo el territorio nacional, lo que permitió a través de la nueva normalidad, la apertura de la plaza pública en el municipio, la habilitación de los parques públicos y la apertura del Centro turístico la Laguneta, siendo éstos los principales rubros de ingresos propios.

Como consecuencia de la pandemia corona virus covid-19 y el estado de calamidad pública en Guatemala la meta anual establecida en ingresos propios se vio afectada en el año 2020 dejando de percibir en los rubros más importantes por un lapso aproximado de siete meses; sin embargo, a pesar de la pandemia, se mantuvo un nivel de recaudación aceptable en los ingresos propios debido a la fortaleza en los demás rubros de ingresos, habiéndose percibido durante el año 2020 Q13,122,199.45 que representa un 92.93% de la meta anual, dejándose de percibir Q998,300.55 que equivale a 7.07%; lo que permitió cumplir con todos los compromisos presupuestarios de la Municipalidad de Salcajá durante el período anual 2020.



## 6. Los Resultados Económicos y Financieros Del Período Anual 2020

Rubro de Ingreso	INGRESOS PROYECTADOS DURANTE EL AÑO 2020	INGRESOS PERCIBIDOS PERIODO ANUAL 2020	% INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2020
Transferencias de Gobierno Central	Q32,579,500.	Q32,112,292.45	98.56%
Ingresos Propios	Q14,120,500.	Q13,122,199.45	92.93%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q46,700,000.</b>	<b>Q45,234,491.90</b>	<b>96.86%</b>
CODEDE IVA PAZ	-----	Q2,666,919.49	
CODEDE COLOCACIONES INTERNAS	-----	Q511,427.00	
<b>TOTAL</b>	<b>Q46,700,000.</b>	<b>Q48,412,838.39</b>	

Del presupuesto asignado de Q46,700,000.00 para el año 2021 en concepto de transferencias de gobierno central e ingresos propios, pese a los efectos de la pandemia Covid 19, se percibió el 98.56% en Transferencias de Gobierno Central; mientras que en Ingresos Propios el 92.93%; y que, entre ambos, representa el 96.86% del presupuesto asignado dejando de percibir de forma global Q1,466,380.00 que representa un 3.14%.

### ➤ INGRESOS PERCIBIDOS PARA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DURANTE EL TERCER PERIODO CUATRIMESTRAL Y ANUAL 2020.

Atendiendo al destino de los recursos, se proyectó percibir para el tercer cuatrimestre Q6,422,350.00 para cubrir gastos de funcionamiento; no obstante, se percibió Q6,832,208.87 habiendo superado la meta en Q409,858.87 equivalente a 6.38%; mientras que, del total anual de los recursos proyectados para funcionamiento, fue de Q19,267,050.00, habiendo percibido durante el período Q18,101,967.53, dejando de percibir un monto de Q1,165,082.47 que equivale a 6.04% a consecuencia de la pandemia covid 19.

El presupuesto asignado anual para inversión en concepto de transferencias de gobierno central e ingresos propios para el ejercicio 2020 fue de Q27,432,950.00 del cual se percibió en el tercer cuatrimestre Q8,759,222.34 que equivale a un 31.93% de la meta cuatrimestral de ingresos para inversión; mientras que, que de acuerdo a la meta anual establecida para inversión se ha percibido de enero a diciembre de 2020 Q 27,132,524.37 dejando de percibir Q300,425.63 que equivale a 1.10% de lo que se dejó de percibir del presupuesto asignado para inversión.



**Recursos Para Inversión Provenientes de Consejo de Desarrollo Durante el Tercer Período Cuatrimestral y Anual.**

Primer aporte del proyecto "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO" por un monto de Q325,250.00.

Primer aporte del proyecto "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO" por un monto de Q104,841.57.

Primer aporte del proyecto "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARRROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO" por un monto de Q580,800.00.

Segundo aporte del proyecto "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO" por un monto de Q17,262.12.

Anticipo del proyecto "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES 3A Y 3B, CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO" por un monto de Q511,427.00.

Tercer aporte del proyecto "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO" por un monto de Q31,250.00.

Segundo aporte del proyecto "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARRROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO" por un monto de Q150,000.00.

Tercer aporte del proyecto "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO" por un monto de Q60,000.00.



Tercer aporte del proyecto “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARRROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO” por un monto de Q250,000.00.

Cuarto aporte del proyecto “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO” por un monto de Q71,500.00.

El total percibido de Codede Iva Paz Inversión y Codede Colocaciones Internas para inversión durante el año 2020 fue de Q3,178,346.49.

## **7. Análisis y justificaciones de las principales variaciones**

Para cada cuatrimestre de 2020 se esperaba una recaudación de ingresos propios mayor a Q5,000,000.00 en virtud del comportamiento que se traía en el año 2019; sin embargo, fue muy evidente el efecto que causó la pandemia covid 19 en la recaudación de los ingresos especialmente en el segundo cuatrimestre en donde se observó mayor descenso de los ingresos propios, así como la disminución de las transferencias de gobierno central. Sin embargo, a partir del mes de octubre, ante la nueva normalidad se aperturó nuevamente la plaza pública, parqueos públicos y Centro Turístico la Laguneta y fue hasta en el tercer cuatrimestre en donde se observó una leve recuperación en la recaudación de los ingresos propios; sin embargo, no se alcanzó la meta anual proyectada en 7.07%.

## **EJECUCION DE EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TERCER PERÍODO CUATRIMESTRAL Y ANUAL 2020.**

El gasto corriente de funcionamiento comprende gastos del personal, Servicios No Personales y la Adquisición de Materiales y Suministros.

Los Gastos por Servicios Personales se refieren a la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia y pago de dietas de los miembros de Concejo Municipal. Incluye además los aportes patronales tales como IGSS y Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Servicios extraordinarios y Gastos de Representación y Otras retribuciones por servicios personales.



Los Gastos por Servicios No Personales se refieren a egresos tales como: Servicios de comunicaciones, electricidad, información y divulgación, gastos de transporte, impresiones, arrendamientos, mantenimientos y reparaciones en general, es decir que comprende pagos por servicios que no tienen ninguna relación de dependencia.

La Adquisición de los Materiales y Suministros comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles tales como: Combustibles y Lubricantes, llantas y neumáticos, tintes, pinturas y colorantes, productos de cemento, productos siderúrgicos, cemento, estructuras metálicas acabadas, productos plásticos, nylon, vinil y pvc, Accesorios y repuestos en general, entre otros, que se adquieren para la prestación de los servicios públicos municipales.

El gasto de funcionamiento del tercer período cuatrimestral de 2020 fue de Q6,922,676.53 mientras que de transferencias corrientes y de capital otorgadas durante este cuatrimestre fue de Q81,288.71 haciendo un total de gastos corrientes de Q7,003,965.24 durante el tercer cuatrimestre; mientras que el gasto total de funcionamiento durante el período anual 2020 fue de Q18,915,647.79.



## 8. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

### Área Rural:

**CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**, beneficiará a 158 estudiantes de preprimaria del área rural, específicamente de la escuela de párvulos de Cantón Curruchique, mejorando la infraestructura educativa con la construcción del edificio escolar de dos niveles con espacios y mobiliario adecuado para el nivel preprimario, sin olvidar el tema de accesibilidad física para los niños.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente fueron publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA**  
GEO-REFERENCIACION DE PROYECTOS

Abrir parametros

Mapa Satélite

Gasolinera Texaco

Campo De Futbol

Chicharrones Don Leo

Café Mandalas

Tardes De Cafe Salca

Cooperativa de Ahorro y Credito...

Paro San Luis Jr

SNIP: 233199  
Nombre: [CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO](#)  
Institución: GOBIERNOS LOCALES  
U Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
Coordenadas: Lat: 14.8724778650630150  
Lng: -91.4584179289054800

PARAMETROS PARA LA GEO-REFERENCIACION

Google

Datos de mapas © 2020 Imágenes © 2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies



**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ONCE LAS FLORES ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**, se benefició a 82 familias que viven en el sector 11 Las Flores de la Aldea Santa Rita. Con el mejoramiento de 4,463 metros cuadrados de carpeta de rodadura de terracería a carrileras con empedrado fraguado, brindando comodidad para el tráfico peatonal como vehicular, mejorando el tiempo para acceso a salud, comercio y educación.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente fueron publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA**  
GEO-REFERENCIACION DE PROYECTOS

Abrir parametros

Mapa Satélite

PARAMETROS PARA LA GEO-REFERENCIACION

SNIP: 233148  
Nombre: [MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ONCE LAS FLORES ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO](#)  
Institución: GOBIERNOS LOCALES  
U.Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
Coordenadas: Lat: 14.8743819263750720  
Lng: -91.4489257855701700



**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO,** se beneficiará a 31 familias que viven en el sector 2 de Cantón Marroquín. Con el mejoramiento de 2,270 metros cuadrados de carpeta de rodadura de terracería a adoquinado, brindando comodidad para el tráfico peatonal como vehicular, mejorando el tiempo para acceso a salud, comercio y educación.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA**  
GEO-REFERENCIACION DE PROYECTOS

Abrir parametros

Mapa Satélite

SNIP: 255287  
Nombre: [MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO](#)  
Institución: GOBIERNOS LOCALES  
U.Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
Coordenadas: Lat: 14.8729963145216270  
Lng: -91.4791846064769000

PARAMETROS PARA LA GEO-REFERENCIACION

Google

Datos del mapa ©2020



**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**, se beneficiará a 107 familias que viven en el sector 4 de Cantón Marroquín. Con la instalación de 946 metros de longitud de tubería para alcantarillado sanitario, ampliando la red y facilitando a las familias el acceso al servicio de alcantarillado.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA**  
GEO-REFERENCIACION DE PROYECTOS

Abrir parametros

Mapa Satélite

PARAJE POJAJMES CHIQUILAJA

Taller Y Gruas RAMOS

Ue Salvacion

Agente Tigo Money

Restaurante Uon Meme

74 Leven

Laguneta De Salcaja

Ermita Conquistadora de La Inmaculada

Paro San Luis Jic

30 MAY 20

28 MAY

Tardes De Ce

Preschool M

Café Mandalas

4 casa

3a. Calle

Ovicheria El Punto Jalisco

Chicharrones Don Leo

Autos Y Repuestos

Casolinera Texaco

Campo De Futbol

Iglesia Catolica Maria Auxiliadora

SNIP: 242807  
Nombre: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO  
U.Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
Coordenadas: Lat: 14.8800187563897300  
Lng: -91.4731580601377300

PARAMETROS PARA LA GEO-REFERENCIACION

Google

Datos del mapa



**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO,** se beneficiará a 70 familias que viven en el sector Buena Vista. Con la instalación de 896 metros de longitud de tubería para alcantarillado sanitario, ampliando la red y facilitando a las familias el acceso al servicio de alcantarillado.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA**  
GEO-REFERENCIACION DE PROYECTOS

Abrir parametros

Mapa Satélite

TIENDA SANTA ISABEL

Gasolinera Puma

Restaurante Don Meme

TIENDA CRISTY

Restaurante Teja & Adobe

Gasolinera Puma

Cementos Progreso

INEBI e INED

Tipicos TOKA

Laguneta De Salcaja

Ermita Conquistadora de La Inmaculada

Xelapan Salcaja

Parque San Luis

TIENDA SANTA ISABEL

Gasolinera Puma

Restaurante Don Meme

TIENDA CRISTY

Restaurante Teja & Adobe

Gasolinera Puma

Cementos Progreso

INEBI e INED

Tipicos TOKA

Laguneta De Salcaja

Ermita Conquistadora de La Inmaculada

Xelapan Salcaja

Parque San Luis

SNIP: 242806  
Nombre: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO  
U Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
Coordenadas: Lat: 14.8887386092944340  
Lng: -91.4624936622643100



**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES 3A Y 3B, CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**, con el proyecto se beneficiará a 76 familias que viven en los sectores 3A y 3B del Cantón Curruchique. Con el mejoramiento de 3,973.75 metros cuadrados de carpeta de rodadura de terracería a pavimento rígido, brindando comodidad para el tráfico peatonal como vehicular, mejorando el tiempo para acceso a salud, comercio y educación.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA**  
GEO-REFERENCIACION DE PROYECTOS

Abrir parametros

Mapa Satélite

SNIP: 262479  
Nombre: [MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES 3A Y 3B CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA QUETZALTENANGO](#)  
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO  
U Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
Coordenadas: Lat: 14.8686417023170950  
Lng: -91.4558024697167600

PARAMETROS PARA LA GEO-REFERENCIACION

Google



**Área Urbana:**

**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**, beneficiará a 74 estudiantes de preprimaria del área urbana, específicamente en barrio nuevo zona 1, mejorando la infraestructura educativa con la construcción de 2 aulas con mobiliario adecuado para el nivel preprimario.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.





**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**, el proyecto beneficio a 78 familias directas del área urbana, específicamente en el sector conocido como labor casa blanca zona cinco de este municipio con una longitud de 851.00 metros de sistema de alcantarillado sanitario.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente fueron publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS y SNIP.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA**  
GEO-REFERENCIACION DE PROYECTOS

Abrir parametros

Mapa Satélite

SNIP: 233192  
Nombre: [AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO](#)  
Institución: GOBIERNOS LOCALES  
U. Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
Coordenadas: Lat: 14.8894156384969810  
Lng: -91.4589892394256500

PARAMETROS PARA LA GEO-REFERENCIACION

Google

Datos de mapas ©2020 Imágenes ©2020 CNES / Airb



**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ANGELES FINAL ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**, se benefició a 21 familias que viven en el sector Los Ángeles, final zona 2. Con el mejoramiento de 2,762 metros cuadrados de carpeta de rodadura de terracería a adoquinado, brindando comodidad para el tráfico peatonal como vehicular, mejorando el tiempo para acceso a salud, comercio y educación.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente fueron publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA**  
GEO-REFERENCIACION DE PROYECTOS

Abrir parametros

Mapa Satélite

SNIP: 255425  
Nombre: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ANGELES FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Institución: GOBIERNOS LOCALES  
U Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
Coordenadas: Lat: 14.8711227375483300  
Lng: -91.4678733700010900

PARAMETROS PARA LA GEO-REFERENCIACION



**AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**, el proyecto busca el ordenar el tráfico que circula por el casco urbano del municipio, con prioridad en el peatón, también incluirá iluminación y sonido para personas con baja o nula visión.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS y SNIP.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA**  
GEO-REFERENCIACION DE PROYECTOS

Abrir parametros

Mapa Satélite

SNIP: 233666  
Nombre: [AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO](#)  
Institución: GOBIERNOS LOCALES  
U Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
Coordenadas: Lat: 14.8796896519296760  
Lng: -91.4583671073725100


PARAMETROS PARA LA GEO-REFERENCIACION

Datos de mapas © 2020 Imágenes © 2020



**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**, beneficiará a 256 estudiantes de primaria del área urbana, específicamente en la 2ª calle 1.56 zona 2 de este municipio, mejorando la infraestructura educativa con la construcción de un techo metálico adecuado para el nivel preprimario.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.





### **9. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales**

En el presupuesto se contó con las partidas presupuestarias para asegurar la ejecución presupuestaria y financiera para cada uno de los programas y proyectos del tercer periodo cuatrimestral 2020 en el Municipio de Salcajá.

### **10. Análisis de la información obtenida en las matrices**

De las matrices podemos puntualizar la necesidad de actualizar los programas de gobierno, en la presentación de resultados del gasto público municipal, como es el caso del SNIP por los pocos rubros que contiene y que no se adecuan a la naturaleza de cada proyecto y programa.

Es importante lograr la vinculación de las plataformas de gobierno, como lo es el caso de SICOIN GL y SEGEPLAN, que permitan trabajar de manera uniforme y evitar duplicar esfuerzos.