

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA                                                                 |
| DIRECCIÓN: 1 CALLE 2-28 ZONA 1                                                                    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 8:00 -13:00 Y 14:00-17:00 HORAS/SABADOS DE 8:00 -13:00 HORAS |
| TÉLEFONO: 7963-3939                                                                               |
| DIRECTOR:                                                                                         |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARIANA OROXOM                                                        |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2018                                                            |
| CORRESPONDE AL MES DE: ENERO A OCTUBRE 2018                                                       |

| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                                                                                        | UBICACIÓN EXACTA                 | COSTO TOTAL     | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                                           | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA                        | FUNCIONARIO RESPONSABLE              | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS, TERCERA AVENIDA INGRESO NORTE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                         | 14°53'23.16" N<br>91°27'25.90" O | Q. 7,350,000.00 | 21-0101-0001, 22-0101-0001, 32-0101-0014, 32-0101-0015, 32-0101-0017, 32-0101-0018 | 6 MESES             | 16,730.00     | COINSER                                            | DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | Contrato No. 17 de fecha: 30-09-2017      |
| 2   | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMODELACION TECHO DE AULAS) ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES SEVERO VALDEZ, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO           | 14°52'57.90" N<br>91°27'12.65" O | Q. 199,995.00   | 21-0101-0001                                                                       | 3 MESES             | 175           | EDIFIKA                                            |                                      | Contrato No. 6 de fecha: 6-04-2018        |
| 3   | MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA CUARTA AVENIDA ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                               | 14°53'20.20" N<br>91°27'04.89" O | Q. 1,134,990.00 | 21-0101-0001<br>29-0101-0003                                                       | 4 MESES             | 198           | MAYNOR R. GONZALEZ<br>INGENIERO CIVIL              |                                      | Contrato No.239 de fecha: 9-05-2018       |
| 4   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                         | 14°52'01.04" N<br>91°27'49.02" O | Q. 1,100,110.85 | 21-0101-0001                                                                       | 4 MESES             | 238           | CONSTRUCTORA A.P.                                  |                                      | Contrato No. 7 de fecha: 23-05-2018       |
| 5   | CONSTRUCCION PARQUE ARTESANAL RIBERA DEL RIO SAMALA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                            | 14°52'20.20" N<br>91°27'04.89" O | Q. 1,700,000.00 | 22-0101-0001                                                                       | 5 MESES             | 16,200.00     | CONSTRUCTORA PROYECCIONES MODERNAS                 |                                      | Contrato No. 277 de fecha: 23-05-2018     |
| 6   | MEJORAMIENTO CALLE QUINTA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                              | 14°52'49.42" N<br>91°27'31.59" O | Q. 1,750,000.00 | 21-0101-0001, 29-0101-0002                                                         | 5 MESES             | 247           | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ICYC        |                                      | Contrato No. 11 de fecha: 2-07-2018       |
| 7   | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CELESTE ANTONIETA HIGÜEROS MOLINA (CONSTRUCCION AULAS) ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 14°52'58.94" N<br>91°26'40.39" O | Q. 1,700,000.00 | 31-0101-0004, 31-3101-0002, 32-0101-0014                                           | 6 MESES             | 368           | SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES SOARSIS |                                      | Contrato No. 403 de fecha: 25-07-2018     |
| 8   | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CURRUCHIQUE (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                         | 14°52'23.96" N<br>91°27'28.83" O | Q. 557,000.00   | 31-0101-0004, 31-3101-0002, 32-0101-0014                                           | 4 MESES             | 440           | CONSTRUCTORA MERIDA HERMANOS                       |                                      | Contrato No. 14 de fecha: 25-07-2018      |
| 9   | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN (LABORATORIO DE COMPUTACION) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                    | 14°51'38.48" N<br>91°28'11.00" O | Q. 450,000.00   | 31-0101-0004, 31-3101-0002, 32-0101-0014                                           | 4 MESES             | 218           | EDIFIKA                                            |                                      | Contrato No. 404 de fecha: 25-07-2018     |
| 10  | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                       | 14°53'02.07" N<br>91°27'34.14" O | Q. 334,500.00   | 21-0101-0001, 31-3101-0002, 32-0101-0014                                           | 4 MESES             | 336           | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ICYC        |                                      | Contrato No. 15 de fecha: 25-07-2018      |
| 11  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO LA ESMERALDA ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                         | 14°52'28.23" N<br>91°27'39.39" O | Q. 8,297,700.00 | 21-0101-0001<br>32-0101-0014<br>32-0101-0015                                       | 8 MESES             | 16,380        | M.G. CONSTRUCTORES                                 |                                      | Contrato No. 18 de fecha: 29-09-2018      |
| 12  | MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) CENTRO DE CONVENCIONES (ADQUISICION DE ELEVADOR) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                | 14°52'49.15" N<br>91°27'29.71" O | Q. 703,000.00   | 32-0101-0014<br>32-0101-0015                                                       | 8 MESES             | 16,380        | EDIFIKA                                            |                                      | Contrato No.492 de fecha: 19-09-2018      |
| 13  | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ANGELES FINAL DE LA ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                   | 14°52'16.14"N<br>91°28'4.98"O    | Q. 644,980.00   | 21-0101-0001                                                                       | 3 MESES             | 220           | EFA MULTISERVICIOS                                 |                                      | Contrato No. 523 de fecha 3-10-2018       |
| 14  | MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                                      | 14°52'58.98" N<br>91°27'33.53" O | Q. 628,199.00   | 21-0101-0001<br>32-0101-0014                                                       | 4 MESES             | 4,000         | INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA |                                      | Contrato No. 571 de fecha 30-10-2018      |
| 15  | MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                                                        | 14°53'07.45" N<br>91°26'36.38" O | Q. 532,786.80   | 21-0101-0001<br>22-0101-0001<br>32-0101-0015<br>32-0101-0014                       | 6 SEMANAS           | 1,500         | CONSTRUCTORA SAN JUAN                              |                                      | Contrato No. 20 de fecha 3-11-2018        |